

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA: Planejamento de Riscos, RH, Comunicação, Qualidade e Aquisições do projeto.

DOCENTE(S): Leonardo Cruz Mello

CARGA HORÁRIA: 8 aulas

SEMESTRE / ANO: 1º semestre de 2012

EMENTA

- Definições sobre o Planejamento de Qualidade de um projeto e respectivos sub-processos.
- Definições sobre o Planejamento de RH de um projeto e respectivos sub-processos.
- Definições sobre o Planejamento de Comunicações de um projeto e respectivos sub-processos.
- Definições sobre o Planejamento de Riscos de um projeto e respectivos sub-processos.
- Definições sobre o Planejamento de Aquisições de um projeto e respectivos sub-processos.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Capacitar os alunos na elaboração de Planos de Projeto para a gestão da qualidade, de RH, de comunicação, de riscos e de aquisições de um projeto.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Em cada disciplina os alunos devem ser avaliados através de 3 avaliações, podendo ser:

1. Trabalhos em classe / extra-classe**;
2. Produtos das simulações dos estudos de caso;
3. Resumos de artigos e textos**;
4. Prova**.

A nota de aprovação é 7,0 em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez).

A cada aula o docente irá informar os trabalhos a serem realizados pelos grupos já formados nas disciplinas anteriores.

Os trabalhos deverão ser encaminhados ao docente ou postados na Sala de Aula Virtual, formato “doc ou .xls”, e serão corrigidos após o último dia de aula.


Nomenclatura exemplo: Grupo XYZ_Plano_Riscos_V1.2

OBS: Todos os integrantes devem ter seus nomes descritos em cada documento entregue.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Data	Conteúdo	Metodologia	Docente
A1 / A2	Apresentação, informações sobre o curso e revisão Gerenciamento da qualidade do projeto Processos: - Planejar a qualidade Atividades: - Leitura e discussão de artigo - Definir as métricas de qualidade - Desenvolver checklist (simplificado)	Aula teórica e prática	Leonardo Cruz
A3	Gerenciamento de recursos humanos do projeto Processos: - Desenvolver o plano de recursos humanos Atividades: - Desenvolver o Plano de recursos humanos	Aula teórica e prática	Leonardo Cruz
A4	Gerenciamento das comunicações do projeto Processos: - Planejar as comunicações Atividades: - Desenvolver o Plano de gerenciamento das comunicações	Aula teórica e prática	Leonardo Cruz
A5	Gerenciamento dos riscos do projeto Processos: - Planejar o gerenciamento dos riscos Atividades: - Desenvolver o Plano de gerenciamento de riscos	Aula teórica e prática	Leonardo Cruz
A6	Gerenciamento dos riscos do projeto Processos: - Identificar os riscos Atividades: - Realizar o registro dos riscos	Aula teórica e prática	Leonardo Cruz
A7	Gerenciamento dos riscos do projeto Processos: - Realizar a análise qualitativa dos riscos - Planejar as respostas aos riscos Atividades: - Realizar a análise qualitativa de riscos - Desenvolver a respostas aos riscos identificados	Aula teórica e prática	Leonardo Cruz
A8	Gerenciamento de aquisições do projeto Processos: - Realizara a análise quantitativa dos riscos - Planejar as aquisições Atividades: - Desenvolver o Plano de gerenciamento das Aquisições (se necessário) - Desenvolver a Declaração do trabalho das aquisições (se necessário)	Aula teórica e prática	Leonardo Cruz

ENTREGÁVEIS



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. Horário das aulas durante a semana: início 19:00hs e término 23:00hs (com tolerância de 15 min para início).
2. Horário das aulas aos sábados: início 08:30hs e término 17:30hs (com tolerância de 15 min para início).
3. Intervalo: duração 15 min
4. Chamada: início e fim.
5. **É exigido para aprovação no curso a frequência igual ou superior a 75% em cada disciplina.**

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (GUIA PMBOK®), 4ª edição
- PMP® Exam Prep Book - Sixth Edition, Mulcahy, Rita

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling; Kerzner, Harold; John Wiley.
- Gerência de Projetos: Guia para o Exame Oficial do PMI; Heldman, Kim; Campus.
- Como se Tornar um Profissional em Gerenciamento de Projetos; Dinsmore, Paul Campbell; Cavalieri, Adriane.

ALGUNS SITES INDICADOS PARA CONSULTA

- <http://www.pmisp.org.br>
- <http://www.pmi.org>
- <http://www.tenstep.com.br>
- <http://www.mundopm.com.br>

REGISTRO DE ALTERAÇÕES

REGISTRO DE ALTERAÇÕES		
Data	Modificado por	Descrição da mudança
16/09/09	Leonardo Cruz	Documento inicial
03/08/12	Leonardo Cruz	Novo logo da VERIS