

# Strategi pembuatan kerangka proposal

by: *Adi Bishry*

**W124 MERCEDES BENZ CLUB INDONESIA**  
**BOGOR CHAPTER**

# 2 major Outputs

## 1. Proposal yang terperinci (detail):

1. Agenda
2. Panitia
3. Panitia pengarah (Steering Committee)
4. Budget
5. Sumber pendanaan (Source of funding )
6. Lain-lain?

## 2. Procedure of

1. Tender (contoh: minimal 3 vendors)
2. Event Organiser
3. Penyebaran proposal (Dissemination of proposal to donors)
4. Lain-lain?


## 6 Langkah membuat proposal yang kuat

1. Membuat Panitia Khusus (special task force)
2. Diskusi mengenai Kegiatan apa yang kita inginkan?
3. Diskusi mengenai “**lesson learned**” dari kegiatan yang sebelum-sebelumnya oleh Bogor Chapter atau Chapter lain bahkan MB Ina
4. Penulisan Proposal
5. Familiarisasi kepada semua members di Bogor Chapter
6. Penyebaran proposal ke donor-donor (Disseminations)

Implementasi kegiatan tersebut

# Langkah ke-1 dalam pembuatan proposal yang kuat

## I. Membuat Panitia Khusus (special task force)



*Ketua Panitia khusus: bertanggung jawab untuk memastikan proposal akan terbuat  
Panitia khusus: bertanggung jawab untuk membuat proposal*

## Langkah ke-2 dalam pembuatan proposal yang kuat

I. Diskusi mengenai Kegiatan apa yang kita inginkan?

- Bogor Chapter saja?
- Semua Chapters dari MBCI?
- MBCI dan MB INA
- MBCI, MB INA, club club lain, dan umum?

## Langkah ke-3 dalam pembuatan proposal yang kuat

### I. Diskusi mengenai “***lesson learned***” dari kegiatan yang sebelum-sebelumnya oleh Bogor Chapter atau Chapter lain bahkan MB Ina

Berbagai cara dapat dilaksanakan melalui:

Workshop/Questioner/Interview kepada Members Bogor Chapter, MBCI Chapter lain dan MB INA.

- Apa yang berjalan bagus? Agar dapat di lanjutkan
- Apa yang berjalan kurang bagus yang harus diperbaiki?

## Langkah ke-4 dalam pembuatan proposal yang kuat

### I. Penulisan proposal

- 1. Draft ke-1 dalam minggu pertama**
2. Diskusi dengan Semua member, Ketum dan Pembina (mungkin juga DPP)
- 3. Draft ke-2 dalam minggu kedua**
4. Diskusi Ketum dan Pembina (mungkin juga dari DPP)
- 5. Final Propsal dalam minggu ketiga**
- 6. Persetujuan dari Ketum dan Pembina (Mungkin juga dari DPP)**

## Langkah ke-5 dalam pembuatan proposal yang kuat

### I. Familiarisasi kepada semua members di Bogor Chapter

1. Sharing session ke semua member ketika SOTR 1  
Melalui : Proposal, Presentation and Video

2. Sharing session ke semua member ketika SOTR 2  
Melalui : Proposal, Presentation and Video

3. Sharing session ke semua member ketika SOTR 3  
Melalui : Proposal, Presentation and Video



## Langkah ke-6 dalam pembuatan proposal yang kuat

- I. Penyebaran proposal ke donor-donor (Disseminations)
  - I. Semua member membantu menyebarkan proposal ke donor-donor

Terima kasih  
banyak untuk  
perhatiannya

**W124 MERCEDES BENZ CLUB INDONESIA**  
**BOGOR CHAPTER**