



## **Notă justificativă** **privind modificările aduse anexei 1, punctele 2.1, 2.2 și 2.4**

### **1. Modificarea și completarea punctelor 2.1 și 2.4**

#### **Activitatea 1.c - Efectuarea de vizite suplimentare de evaluare în unele din cele 46 de universități evaluate instituțional**

În conformitate cu Metodologia ARACIS, universitățile care în urma evaluării externe instituționale au primit calificativul „Grad de încredere limitat” sunt obligate să depună un nou dosar în termen de 1 an pentru schimbarea calificativului acordat, ceea ce generează efectuarea unor vizite suplimentare. Având în vedere faptul că pentru o serie de universități, acest termen se va atinge după încetarea perioadei de implementare a proiectului, se vor efectua aceste vizite suplimentare doar la universitățile unde acest lucru se poate face în interiorul perioadei de implementare.

#### **Activitatea 3 - Suplimentarea numărului de experți pe termen scurt și realizarea unei activități suplimentare**

Conform prevederilor proiectului, Activității 3 „Elaborare de indicatori” i-au fost alocati 30 de experți pe termen scurt. Având în vedere faptul că cele două sub-activități aflate în prezent în derulare în cadrul activității 3 (3.a. „Elaborarea metodologiei de construcție a indicatorilor de referință” și 3.c. „Simularea aplicării indicatorilor selectați prin generarea de clasificări ale universităților și programelor în funcție de rezultate”) deși sunt complementare, implementarea lor este restricționată de această condiție, astfel încât într-o lună de proiect activează fie experții din cele 10 comisii care lucrează la simularea aplicării indicatorilor terțiari (aproximativ 30 de experți repartizați în 10 comisii de lucru), fie experții însărcinați cu elaborarea metodologiei. Totodată, se creează o comisie instituțională, cuprinzând reprezentanți ai comisiilor de asigurare a calității la nivelul universităților, care vor elabora un **Raport de benchmark** care va constitui o analiză a modului de aplicare a indicatorilor și a impactului acestora în clasificarea universităților, în cadrul unei noi activități, 3.d, intitulată „Analiza spațiilor de variație și validarea indicatorilor propuși”.

Prin urmare, considerăm că o suplimentare cu 20 experți pe termen scurt a numărului de experți de acest tip care pot activa în cadrul Activității 3 „Elaborare de indicatori” va contribui la o mai bună desfășurare a acestei activități, asigurând derularea simultană a sub-activităților 3.a. „Elaborarea metodologiei de construcție a indicatorilor de referință”, 3.c. „Simularea aplicării indicatorilor





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
CERCETĂRII  
ȘI INOVĂRII  
ȘI SPORTULUI

OPSDRU



AGENTS ROMÂNIA  
DE AȘIGURARE A  
CALITĂȚII  
INVATAMANTULUI SUPERIOR

selecția prin generarea de clasificări ale universităților și programelor în funcție de rezultate” și 3.d „Analiza spațiilor de variație și validarea indicatorilor propuși”.

#### **Activitatea 4 - Suplimentarea numărului de experți pe termen scurt și a numărului de evaluatori externi formați**

Se suplimentează numărul de evaluatori externi formați, având în vedere transferul de know-how din domeniul evaluării instituționale și de programe de studiu prin prisma noilor cerințe rezultate ca urmare a implementării proiectului (noi indicatori de evaluare, proceduri îmbunătățite de lucru în activitatea de evaluare), respectiv faptul că sesiunile de formare organizate până în prezent au fost foarte bine primite de către grupul țintă. Astfel, se asigură sustenabilitatea ulterioară a rezultatelor proiectului. În acest context, suplimentarea numărului de experți pe termen scurt cu 15 persoane se datorează creșterii numărului de evaluatori formați, respectiv a faptului că au apărut noi indicatori și proceduri de evaluare, acest aspect contribuind la o mai bună desfășurare a acestei activități.

#### **Activitatea 5 - Suplimentarea numărului de experți pe termen scurt, largirea categoriilor de participanți la vizitele de lucru și realizarea a două activități suplimentare**

Conform dispozițiilor inițiale, activitatea 5.c „Vizite de lucru în patru centre europene” era destinată doar membrilor din echipa de implementare a proiectului. Având în vedere că participarea în cadrul schimbului de experiență internațională în cadrul vizitelor de lucru și a reprezentanților unor instituțiilor de interes strategic în domeniu, respectiv a unor factori strategici implicați în asigurarea calității în învățământul superior la nivel național, constituie premise favorabile schimbului de bune practici între instituții internaționale și cele naționale în privința asigurării calității în învățământul superior, realizarea obiectivelor transversale privind dezvoltarea strategică a învățământului superior prin comunicare inter-instituțională și internațională, implicarea factorilor strategici în domeniul calității învățământului superior, prezintă și alți actori decât cei implicați în implementarea proiectului, va asigura un schimb de bune practici și o sustenabilitate sporită a proiectului, respectiv a procesului de asigurare a calității la nivel național.

Totodată, se propun două noi activități, 5.f „Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor și obiectivelor proiectului”, respectiv 5.g „Participarea membrilor echipei de implementare la Conferințe Internaționale în domeniul asigurării calității învățământului superior”, prin care se vizează asigurarea sustenabilității proiectului, respectiv asigurarea dezvoltării regionale a calității învățământului.

În acest cadru, se suplimentează numărul de experți pe termen scurt cu 35 de persoane, care vor fi implicate în realizarea activității 5.f „Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor și obiectivelor proiectului”.





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE

fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Ministerul Educației și Cercetării  
2007-2013



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
ORDONANȚĂ



ORDONANȚĂ  
CĂTRE GUVERN  
CĂTRE PARLAMENT  
CĂTRE ÎNALȚĂ CURTE  
CĂTRE ÎNALȚĂ CURTE  
CĂTRE ÎNALȚĂ CURTE

## Activitatea 6 - Suplimentarea numărului de asistenți de proiect

Volumul mare de munca implica cooptarea unui nou asistent pentru realizarea activităților curente de secretariat.

În acest sens, vă solicităm aprobarea pentru a efectua aceste modificări, și reiterăm faptul că acestea nu impietează asupra bugetului aprobat, negenerând costuri suplimentare fata de acesta.

Manager de Proiect/Președinte ARACIS

Prof.univ.dr.ing. Ioan Curtu

